



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIER  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI & IFOV**TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR**

Perioada: 01.11-30.11.2014				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<b>A.0. - Activități transversale necesare implementării proiectului</b>				
A.0.2. Managementul și coordonarea proiectului	Realizarea unui plan al activitatilor si a doua proceduri de management si achizitii publice	Un plan detaliat al activitatilor si doua proceduri de management si achizitii publice realizat	100%	<i>Finalizat</i>
A.0.3. Monitorizarea si evaluarea periodica a proiectului.	Monitorizarea proiectului	Rapoarte de activitate cu livrabilele aferente	37%	<i>In curs, se va realiza conform Gantt</i>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIER  
REGIONAL, PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI & ÎV

A.0.4. Derularea achizițiilor necesare implementării proiectului	Documentatii achizitii derulate conform grafic	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dosar achiziții servicii audit financiar</li> <li>➤ Dosar achiziții servicii expertiza contabilă</li> <li>➤ Dosar achiziții servicii furnizare produse si materiale destinate promovarii proiectului, derulată</li> <li>➤ Dosar servicii organizare conferință lansare proiect</li> <li>➤ Procedură achiziție echipamente IT demarată</li> <li>➤ Procedură închiriere spații centre demarată</li> </ul>	22%	<i>In curs, se va realiza conform Gantt</i>
<b>A.1 - Furnizarea programelor de calificare și recalificare, pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile</b>				
A.1.1. Identificarea și selecția grupului țintă	800 persoane de etnie roma, participanti la programe de calificare/recalificare, din care minim 760 certificați (95%)	Metodologie selectie grup tinta elaborata 439persoane etnie roma - grup tinta	54,87%	<i>In curs, se va realiza conform Gantt</i>
<b>A.2 - Acordarea de servicii de asistență și îngrijire pentru membrii de familie aflați în îngrijire</b>				
A2.1 Identificarea si selectia grupului tinta.	760 persoane persoane dependente sprijinite - 4 centre de sprijinire a persoanelor dependente infiintate	Metodologie selectie grup tinta 337 persoane dependente - grup tinta	44,34%	<i>In curs, se va realiza conform Gantt</i>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIER  
REGIONAL, PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI & ÎV

A2.2 Înființarea de centre pentru sprijinirea persoanelor dependente		Specificatii tehnice pentru inchiriere spatii pentru centre de asistenta	20%	<i>In curs, se va realiza conform Gantt</i>
A 2.3. Asistența psihologică și medicală acordate persoanelor dependente din grupul țintă		Plan de intervenție pentru combaterea disfuncțiilor sociale (consumul de droguri și alcool, comiterea de infracțiuni) precum și promovarea unui stil de viață sănătos și promovarea necesității controalelor medicale regulate	21%	<i>In curs, se va realiza conform Gantt</i>
A 2.4. Realizarea de activități educational-recreative pentru persoanele dependente din grupul țintă		Plan de intervenție pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii Plan de dezvoltare personală și orientare vocațională	21%	<i>In curs, se va realiza conform Gantt</i>
<b>A.3 - Asistență pentru persoanele din grupuri vulnerabile în căutarea unui loc de muncă.</b>				
A3.2 Consiliere / orientare profesională pentru persoane din grupuri vulnerabile	400 persoane de etnie roma sprijinite in cautarea unui loc de munca - 5% din persoanele participante la programe integrate isi vor gasi un loc de munca - 400 persoane beneficiare consiliere/orientare profesionala	Metodologie informare, consiliere si orientare profesionala elaborata Certificat de acreditare seria IS nr. 25/00043 din 06.11.2014 pentru servicii de informare si consiliere profesionala si mediere interna pe piata muncii, emis de AJOFM, Iasi.	20%	<i>In curs, se va realiza conform Gantt</i>
<b>A.4 - Activitate orizontală de informare și publicitate</b>				



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER  
REGIONAL, PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI & ILFOV



<p>A 4.3. Desfășurarea propriu-zisă a campaniei de informare</p>	<p>100 materiale suport informative si publicitare dezvoltate si diseminate, inclusiv anunturi presa, brosurile informative, fluturasi, bannere etc - 2 conferinte de presa organizate si desfasurate la nivel national pentru promovarea proiectului (la inceputul proiectului si la finalul proiectului)</p>	<p>Materiale promovare distribuite</p>	<p>25%</p>	<p><i>In curs, se va realiza conform Gantt</i></p>
--	--	--	------------	--